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FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA =
Nombre de la materia: Administracién de Proyectos
Clave: 0OC0613-T
No. de horas/semana: 3
Total de horas: 48
No. de créditos: 6

Administracion (OC0400-T), Contabilidad ( OC0200-T), Economia ( OC0300-

HIE T e T), Formacion de emprendedores ( OC0610-T)

Objetivo general: El alumno adquirird el conocimiento y habilidades relacionadas a la elaboracion exitosa de proyectos,
logrando los objetivos de los mismos, aplicandolos al contexto real, realizando contribuciones eficaces, teniendo un
impacto inmediato en la realizacion de los proyectos en los que participan; mismas que podran emplear en un futuro
como herramienta base en el mercado laboral.

Contribucién a los atributos de egreso y su nivel de aportacién

e AE1. Aplicar los conocimientos de ingenieria adquiridos durante sus estudios para elaborar (Medio)
proyectos de ingenieria que resuelvan problemas especificos.

e AE2. Identificar, formular y resolver problemas de ingenieria mediante un pensamiento critico y (Medio)
asertivo, basados en los principios de ciencias basicas e ingenieria.

e AE3. Presentar y defender su trabajo en diversos foros, tanto académicos como profesionales. (Avanzado)

e AEA4. Intercambiar su conocimiento y puntos de vista con profesionales del area e integrarse en (Avanzado)
equipos de trabajo multidisciplinarios.

e AE5. Respetar su entorno social y disciplinar, enmarcado siempre por valores humanos y de ética (Avanzado)

profesional, con una actitud creativa y positiva para enfrentar nuevos retos.

Programa sintético

1. Conceptos de AAMINISracion de PrOYECIOS || || ... ......cccceeesersessesnssessesssssssessessssssssssssssssssssssssssesssssesens 4 hrs.
L e U 6 hrs.
3' PIaneaCién ...................................................................................................................................... 6 hrs'
A PIOGIAMACION ||| | . iieieeeisceesscsssesssssssssse e sas e s sbe s sae e e b e e e s Re e s b e Re b e Re b e be e s b e RE b e be s s ae e abese s s aeansnnnes 8 hrs
5. CoNtrol eI PrOGraMA ||| ... ...ccreeresereesessssessessesassssesssesssssssssssssssssssssessssesessessssssssssssssssssnssssenens 10 hrs
6. Planeacion y desempefio de COSIOS ||| | . ......ccccuveimruiesssscsnsseissssessssssssssessssssssssssassssssesssasssssssesssasann: 6 hrs
7. ELqUIPO eI PrOYECIO.....ooo | eiiieessessssssessesssessessssessesseeesesae s ssssaese s eseeaeasasasesanssesesasnsensnnnns 5hrs

Total: 45 hrs

Programa desarrollado

1. Conceptos de AAMINISracion de PrOYECIOS || | | ... .....cccceeesersessesesssssessssessessessssesssssssssssssssssssssessessesens 4 hrs.
1.1 Atributos de un proyecto
1.2 Ciclo de vida de un proyecto

1.3 El proceso de administraciéon de un proyecto
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1.4
15
1.6

2. El proyecto

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Beneficios de la administracién de proyectos
Identificacion de necesidades

Seleccion del proyecto

Planeacion del proyecto
Administracién del riesgo
Realizacion del proyecto
Control del proyecto
Terminacion del proyecto

Primer examen parcial

3. Planeacion

3.1
3.2
3.3
3.4

4. Programacioén

4.1
4.2
4.3
4.4

5. Control del programa

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

6. Planeacion y desempefio de costos

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

7. El equipo del proyecto.........

7.1
7.2
7.3

Objetivo del proyecto
Estructura de la division del trabajo
Desarrollo del plan de red

Planeacion para el desarrollo de sistemas de informacion

Estimacion de la duracién de las actividades

Fechas de inicio y terminacion del proyecto

Calculos del programa

Programa para el desarrollo de sistemas de informacioén

Proceso de control del proyecto

Efectos del desempefio real del programa

Incorporacion de los cambios del proyecto en el programa
Actualizacion del programa del proyecto

Métodos para el control del programa

Control del programa para el desarrollo de sistemas de informacion

Segundo examen parcial

Estimacioén de los costos del proyecto
Elaboracién del presupuesto del proyecto
Determinacion del costo real

Determinacion del valor del trabajo realizado
Andlisis del desempefio de los costos
Manejo del flujo de efectivo

Desarrollo y efectividad del equipo de proyecto
Responsabilidades del gerente de proyecto

Comportamiento ético
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7.4  Conflicto en los proyectos
7.5 Solucién de problemas
7.6  Administracién del tiempo

7.7 Tercer examen parcial

Bibliografia béasica:

Administracién exitosa de proyectos
Jack Gido, James P. Clements
Editorial: Thomson

Administracién Contemporanea
Jones George
Editorial: Mc. Graw Hill

Administracion
Una perspectiva global
Harold Koontz
Editorial: Mc. Graw Hill

Metodologias de ensefianza-aprendizaje:

¢ Revision de conceptos, andlisis y solucién de problemas en clase (X)
¢ Lectura de material fuera de clase (X)
e Ejercicios fuera de clase (tareas) (X)
¢ Investigacion documental (X)
e Elaboracién de reportes técnicos o proyectos (X)

Metodologias de evaluacion:

¢ Asistencia (X)

e Tareas (X)

e Elaboracion de reportes técnicos o proyectos (X)

e Examenes de academia o departamentales (X)
Revisores:

M. en A. Irma Rangel Castro
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